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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi5 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 3 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Scavo di sbancamento 6 g

Scavo a sezione ristretta 3 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 10 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione 6 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 7 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 7 g

Posa di casseri modulari a perdere per le strutture in elevazione 7 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 3 g

Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica 4 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato 4 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 9 g

Impermeabilizzazione di coperture 4 g

Formazione intonaci esterni industrializzati 9 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 7 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 10 g

Realizzazione di impianto elettrico 10 g

Posa di rivestimenti esterni in marmo 15 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g
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